

(第3回変更) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 6年 9月 26日																																																															
契 約 業 者 名	(株) 鴻池組																																																															
契約業者の住所	大阪府大阪市中心区北久宝寺町 3－6－1																																																															
工 事 の 名 称	湊町・難波地区鋼製基礎大規模更新工事																																																															
工 事 場 所	大阪市中心区難波2丁目付近																																																															
工 事 種 別	橋梁(メタル)																																																															
工 事 概 要	<table><tr><td></td><td>環P-483 (PN-01)</td><td>堺下P-41北 (PE-02北)</td><td>堺下P-40北 (PE-03北)</td></tr><tr><td>工場製作工</td><td>5.976 t→5.976 t</td><td>5.779 t→5.779 t</td><td>5.441 t→5.441 t</td></tr><tr><td>鋼製基礎更新工</td><td>1基→1基</td><td>1基→1基</td><td>1基→1基</td></tr><tr><td>作業土工</td><td>1式→1式</td><td>1式→1式</td><td>1式→1式</td></tr><tr><td>地盤改良工</td><td>1式→1式</td><td>1式→1式</td><td>1式→1式</td></tr><tr><td>支承部改良工</td><td>1基→1基</td><td>1基→1基</td><td>1基→1基</td></tr><tr><td>防食工</td><td>845.2 m2→845.2 m2</td><td>535.7m2→535.7m2</td><td>611.6m2→611.6m2</td></tr><tr><td>躯体コンクリート工</td><td>1基→1基</td><td>1基→1基</td><td>1基→1基</td></tr><tr><td>防水工</td><td>1式→1式</td><td>1式→1式</td><td>1式→1式</td></tr><tr><td>構造物撤去工</td><td>1式→1式</td><td>1式→1式</td><td>1式→1式</td></tr><tr><td>復旧工</td><td>1式→1式</td><td>1式→1式</td><td>1式→1式</td></tr><tr><td>支障物撤去復旧工</td><td>1式→1式</td><td>0 →1式</td><td>0 →1式</td></tr><tr><td>地下街施設改築工</td><td></td><td></td><td>0 →1式</td></tr><tr><td>仮設工</td><td>1式→1式</td><td>1式→1式</td><td>1式→1式</td></tr><tr><td>共通仮設費</td><td>1式→1式</td><td></td><td></td></tr></table>					環P-483 (PN-01)	堺下P-41北 (PE-02北)	堺下P-40北 (PE-03北)	工場製作工	5.976 t→5.976 t	5.779 t→5.779 t	5.441 t→5.441 t	鋼製基礎更新工	1基→1基	1基→1基	1基→1基	作業土工	1式→1式	1式→1式	1式→1式	地盤改良工	1式→1式	1式→1式	1式→1式	支承部改良工	1基→1基	1基→1基	1基→1基	防食工	845.2 m2→845.2 m2	535.7m2→535.7m2	611.6m2→611.6m2	躯体コンクリート工	1基→1基	1基→1基	1基→1基	防水工	1式→1式	1式→1式	1式→1式	構造物撤去工	1式→1式	1式→1式	1式→1式	復旧工	1式→1式	1式→1式	1式→1式	支障物撤去復旧工	1式→1式	0 →1式	0 →1式	地下街施設改築工			0 →1式	仮設工	1式→1式	1式→1式	1式→1式	共通仮設費	1式→1式		
	環P-483 (PN-01)	堺下P-41北 (PE-02北)	堺下P-40北 (PE-03北)																																																													
工場製作工	5.976 t→5.976 t	5.779 t→5.779 t	5.441 t→5.441 t																																																													
鋼製基礎更新工	1基→1基	1基→1基	1基→1基																																																													
作業土工	1式→1式	1式→1式	1式→1式																																																													
地盤改良工	1式→1式	1式→1式	1式→1式																																																													
支承部改良工	1基→1基	1基→1基	1基→1基																																																													
防食工	845.2 m2→845.2 m2	535.7m2→535.7m2	611.6m2→611.6m2																																																													
躯体コンクリート工	1基→1基	1基→1基	1基→1基																																																													
防水工	1式→1式	1式→1式	1式→1式																																																													
構造物撤去工	1式→1式	1式→1式	1式→1式																																																													
復旧工	1式→1式	1式→1式	1式→1式																																																													
支障物撤去復旧工	1式→1式	0 →1式	0 →1式																																																													
地下街施設改築工			0 →1式																																																													
仮設工	1式→1式	1式→1式	1式→1式																																																													
共通仮設費	1式→1式																																																															
工 期 (自)	令和 2年 12月 22日																																																															
工 期 (至)	令和 8年 5月 14日																																																															
契 約 金 額	4,649,700,000 円																																																															
変 更 金 額	244,420,000 円 減																																																															
変更後の契約金額	4,405,280,000 円																																																															
変 更 理 由	別紙のとおり																																																															

※金額は、税込みである。

変 更 契 約 理 由 書

湊町・難波地区鋼製基礎大規模更新工事 第3回変更

- ・関係者協議に伴う舗装嵩上げ工の変更及び施工時間帯、施工範囲の変更
- ・現地確認に伴う保護コンクリート撤去工の変更
- ・工事施工の際に支障となる支障物撤去及び防護、地下街施設改築工の追加

以 上