

(第1回変更) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 6年 10月 17日
契約業者名	鹿島道路(株)
契約業者の住所	大阪府大阪市中央区城見2-2-22
工事の名称	舗装補修大規模修繕工事(2023-5-湾)
工事場所	堺市西区築港浜寺町～高石市高師浜丁付近
工事種別	舗装
工事概要	舗装補修工 本線部52,491.1m2 ランプ部4,491.9m2 排水性舗装工 本線部46,645.7m2 アスファルト舗装工 ランプ部4,491.9m2 SFRC舗装工 本線部5,845.4m2 道路附属施設工 本線部1式 ランプ部1式 仮設工1式 共通仮設費1式
工期(自)	令和 5年 9月 14日
工期(至)	令和 7年 3月 31日
契約金額	860,200,000 円
変更金額	円
変更後の契約金額	860,200,000 円
変更理由	別紙のとおり

※金額は、税込みである。

変更契約理由書

舗装補修大規模修繕工事（2023-5-湾） 第1回変更

当該工事において、設計図書とは異なるアスファルト合材が使用されていたが、これに係る対応方針の決定に時間を要するため、下記のとおり工期延期するものである。

(元工期) 2023年 9月14日～2024年10月31日

(変更工期) 2023年 9月14日～2025年 3月31日

以 上