

(第2回変更) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 6年 10月 29日
契約業者名	昱工業(株)
契約業者の住所	新潟県新潟市西区流通センター2-2-3
工事の名称	車両重量計測装置改修工事(2023-大管)
工事場所	島屋料金所、空港集約料金所、堺集約料金所、瓜破本線料金所
工事種別	機械器具設置
工事概要	・老朽化した車両重量計測装置の取り換え補修等及び新設
工期(自)	令和 5年 7月 27日
工期(至)	令和 7年 6月 10日
契約金額	624,800,000 円
変更金額	2,365,000 円 増
変更後の契約金額	627,165,000 円
変更理由	別紙のとおり

※金額は、税込みである。

変更契約理由書

車両重量計測装置改修工事（2023-大管）第2回設計変更
・ 後方軸重中央装置の設定変更及び地点の追加 ・ 検出部・棒状センサーのサイズ変更 ・ 軸重計撤去部分への仮舗装の追加 ・ その他数量精算等