

(第3回変更) 契約変更の内容

契約変更年月日	2024年 11月 15日	
契約業者名	株式会社鴻池組	
契約業者の住所	大阪府大阪市中央区北久宝寺町3-6-1	
工事の名称	国道2号交差部工区開削トンネル工事	
工事場所	大阪市福島区海老江6丁目～8丁目付近	
工事種別	土木	
工事概要	開削トンネル工： 開削土工 1式 基礎工 1式 躯体工 8,232.4m ³ 継手工 3箇所 防水工 7,425.0m ² 地盤改良工： 地盤改良工 1式 付帯工： 下水幹線工 60.2m 工水管敷設工 134.1m 撤去工： 既設構造物撤去工 1式 仮設工(共通)： 仮設工 1式 共通仮設費 1式 磁気探査業務費 1式	
工期(自)	2021年 4月 28日	
工期(至)	2028年 12月 10日	
契約金額	3,869,140,000 円	
変更金額	0円	
変更後の契約金額	3,869,140,000 円	
変更理由	別紙のとおり	

※金額は、税込みである。

変更契約理由書

国道2号交差部開削トンネル工事 第3回変更

1. 工期延期

函体構築工程の見直しに伴い、工期延期を行う。

元工期 : 令和3年 4月 28日 ~ 令和6年 12月 7日

変更工期: 令和3年 4月 28日 ~ 令和10年 12月 10日