

(第4回最終変更) 契約変更の内容

契約変更 年 月 日	令和 6年 11月 18日				
契約業者 名	ピーエス・コンストラクション・極東興和特定建設工事共同企業体				
契約業者 の 住 所					
工事の名 称	P C 桁等大規模修繕工事 (2019- 3 -松)				
工事場所	大阪府大阪市平野区喜連2丁目～大阪府松原市大堀4丁目付近				
工事種別	橋梁 (P・C)				
工事概要	調査工 (97径間, 25基)	1	式	→	(97径間, 27基) 1 式
	橋梁補修工	1	式	→	1 式
	コンクリート表面保護工	70, 257. 2	m2	→	73, 627. 3 m2
	塗装塗替工	83. 2	m2	→	83. 2 m2
	ASR橋脚補修工	1	式	→	1 式
	支障物撤去復旧工	1	式	→	1 式
	コンクリート構造物補修工 (上部)	1	式	→	1 式
	コンクリート構造物補修工 (下部)	1	式	→	1 式
	耐震補強工	1	式	→	1 式
	仮設工	1	式	→	1 式
	共通仮設費	1	式	→	1 式
	詳細設計費	1	式	→	1 式
工期 (自)	令和 1年 7月 20日				
工期 (至)	令和 6年 11月 20日				
契約金額	11, 688, 600, 000 円				
変更金額	2, 192, 300, 000 円 増				
変更後の 契約金額	13, 880, 900, 000 円				
変更理由	別紙のとおり				

※金額は、税込みである。

変 更 契 約 理 由 書

PC 桁等大規模修繕工事（2019-3-松）第 4 回（最終）変更

- ・ 現地調査結果に伴う既設コンクリート表面保護（C 種）の撤去及び追加
- ・ 現地調査結果に伴う断面修復工の追加
- ・ 現地調査結果に伴う橋脚補修工（松 P516）の追加
- ・ 協議に伴う交通誘導警備員の変更
- ・ 快適トイレの設置
- ・ 週休 2 日制（受注者希望方式）への取り組みによる労務費等の変更
- ・ 熱中症対策に資する現場管理費の変更

以 上