

(第1回変更) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 6年 12月 9日	
契約業者名	(株) 横河ブリッジ	
契約業者の住所	大阪府大阪市中央区本町4-3-9	
工事の名称	鋼桁大規模修繕工事(2024-池)	
工事場所	大阪市西淀川区竹島1丁目付近～大阪市淀川区加島1丁目付近	
工事種別	橋梁補修	
工事概要	連結化工 1式 耐震補強工 1式 鋼製高欄工 1式 検査路工 1式 排水装置工 1式 防鳥ネット工 1式 仮設工 1式 共通仮設費 1式	
工期(自)	令和 6年 5月 31日	
工期(至)	令和 10年 2月 9日	
契約金額	233,035,000 円	
変更金額	2,691,282,000 円 増	
変更後の契約金額	2,924,317,000 円	
変更理由	別紙のとおり	

※金額は、税込みである。

変 更 契 約 理 由 書

鋼桁大規模修繕工事（2024-池）第1回変更	
施工法検討業務完了に伴う下記の追加	
・工場製作工 ・連結化工 ・耐震補強工 ・鋼製高欄工 ・検査路・排水装置工	
以 上	