

(第3回最終変更) 契約変更の内容

契約変更年月日	2024年 12月 9日
契約業者名	青木あすなろ建設(株)
契約業者の住所	東京都千代田区神田美土代町1
工事の名称	海老江換気所新築その他工事
工事場所	大阪市福島区海老江8丁目地内
工事種別	建築
工事概要	海老江換気所(施工延べ床面積約4,100㎡、RC造(一部SRC造)、場所打ちCO杭)1式 電気設備、機械設備、 共通仮設費 1式 換気ダクト詳細設計費 1式
工期(自)	2020年 9月 17日
工期(至)	2024年 12月 20日
契約金額	3,794,846,000 円
変更金額	91,300,000 円 増
変更後の契約金額	3,886,146,000 円
変更理由	別紙のとおり

※金額は、税込みである。

変 更 契 約 理 由 書

海老江換気所新築その他工事 第3回最終変更

【建築】

- ・ 淀川左岸線2期事業の供用年度変更に伴い事業工程の見直しがあったことから、営繕設備工及び関連する内装工の取りやめを行う。
- ・ 洪水浸水想定区域の更新に伴い、防潮板の追加を行う。
- ・ 他工事との施工調整の結果、交通誘導警備員の追加を行う。
- ・ 工事請負契約書第26条第1項に基づく請負代金額の変更(全体スライドによる変更)
- ・ その他数量精算

【土木】

- ・ 詳細設計の完了等に伴い、付属施設工等の追加を行う。
- ・ 関連工事との工程調整の結果、防水工の変更を行う。
- ・ その他数量精算