

(第2回変更) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 7年 2月 25日																																																
契 約 業 者 名	鹿島道路（株）																																																
契約業者の住所	大阪府大阪市中心区城見 2－2－2 2																																																
工 事 の 名 称	舗装補修大規模修繕工事(2023-1-湾岸)																																																
工 事 場 所	西宮市重要湾口尼崎、西宮、芦屋港～西宮市西宮浜 1 丁目付近																																																
工 事 種 別	舗装																																																
工 事 概 要	<table><thead><tr><th></th><th>(本線部)</th><th></th><th>(ランプ部)</th><th></th></tr></thead><tbody><tr><td>舗装補修工</td><td>24,604.7 m2</td><td>→</td><td>25,083.5 m2</td><td>4,392.7 m2 → 4,140.8 m2</td></tr><tr><td>排水性舗装工</td><td>14,018.1 m2</td><td>→</td><td>14,327.9 m2</td><td></td></tr><tr><td>アスファルト舗装工</td><td>1,961.1 m2</td><td>→</td><td>1,960.8 m2</td><td>4,039.2 m2 → 3,786.8 m2</td></tr><tr><td>SFRC舗装工</td><td>8,625.5 m2</td><td>→</td><td>8,794.8 m2</td><td>353.5 m2 → 354.0 m2</td></tr><tr><td>橋面防水工</td><td>15,370.1 m2</td><td>→</td><td>15,258.0 m2</td><td>2,213.5 m2 → 2,215.7 m2</td></tr><tr><td>道路付属施設工</td><td>1 式</td><td>→</td><td>1 式</td><td>1 式 → 1 式</td></tr><tr><td>仮設工</td><td>1 式</td><td>→</td><td>1 式</td><td></td></tr><tr><td>共通仮設費</td><td>1 式</td><td>→</td><td>1 式</td><td></td></tr></tbody></table>					(本線部)		(ランプ部)		舗装補修工	24,604.7 m2	→	25,083.5 m2	4,392.7 m2 → 4,140.8 m2	排水性舗装工	14,018.1 m2	→	14,327.9 m2		アスファルト舗装工	1,961.1 m2	→	1,960.8 m2	4,039.2 m2 → 3,786.8 m2	SFRC舗装工	8,625.5 m2	→	8,794.8 m2	353.5 m2 → 354.0 m2	橋面防水工	15,370.1 m2	→	15,258.0 m2	2,213.5 m2 → 2,215.7 m2	道路付属施設工	1 式	→	1 式	1 式 → 1 式	仮設工	1 式	→	1 式		共通仮設費	1 式	→	1 式	
	(本線部)		(ランプ部)																																														
舗装補修工	24,604.7 m2	→	25,083.5 m2	4,392.7 m2 → 4,140.8 m2																																													
排水性舗装工	14,018.1 m2	→	14,327.9 m2																																														
アスファルト舗装工	1,961.1 m2	→	1,960.8 m2	4,039.2 m2 → 3,786.8 m2																																													
SFRC舗装工	8,625.5 m2	→	8,794.8 m2	353.5 m2 → 354.0 m2																																													
橋面防水工	15,370.1 m2	→	15,258.0 m2	2,213.5 m2 → 2,215.7 m2																																													
道路付属施設工	1 式	→	1 式	1 式 → 1 式																																													
仮設工	1 式	→	1 式																																														
共通仮設費	1 式	→	1 式																																														
工 期 （ 自 ）	令和 5年 7月 7日																																																
工 期 （ 至 ）	令和 7年 3月 10日																																																
契 約 金 額	871,860,000 円																																																
変 更 金 額	8,580,000 円 増																																																
変更後の契約金額	880,440,000 円																																																
変 更 理 由	別紙のとおり																																																

※金額は、税込みである。

変 更 契 約 理 由 書

舗装補修大規模修繕工事(2023-1-湾岸) 第2回変更

- ・ 関係機関協議結果に伴う施工時間帯の変更
- ・ 関係機関協議結果に伴う安全対策費の追加
- ・ 工程確保のため、降雨対策の追加
- ・ 熱中症対策に資する現場管理費の変更
- ・ 建設キャリアアップシステム利用に資する現場管理費の変更
- ・ 快適トイレの設置
- ・ 数量精算

以 上