

(第2回変更) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 7年 3月 7日
契約業者名	(株) エフエムシー
契約業者の住所	大阪府大阪市中央区南船場1-14-10
工事の名称	道路照明設備更新工事(2020-1-大管)
工事場所	大阪府道高速大阪池田線、大阪府道高速大阪守口線、外
工事種別	電気
工事概要	道路照明設備の更新
工期(自)	令和 2年 10月 28日
工期(至)	令和 7年 6月 30日
契約金額	1,738,000,000 円
変更金額	16,775,000 円 増
変更後の契約金額	1,754,775,000 円
変更理由	別紙のとおり

※金額は、税込みである。

変更契約理由書

道路照明設備更新工事(2020-1-大管)

第 2 回変更

- ・ 協議に伴う夜間工事への変更
- ・ 別途工事との工程調整等に伴う工期延期