

(第4回変更) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 6年 11月 19日
契約業者名	日新電機(株)
契約業者の住所	京都府京都市右京区梅津高畝町4-7
工事の名称	電力遠方監視制御装置改修工事(2021-大管・神管)
工事場所	朝潮橋管理所、四ツ橋受電所、島屋受電所、浅香山受電所、京橋受電所、深江受電所、新神戸電気室外
工事種別	電気
工事概要	電力遠方監視制御装置の改修
工期(自)	令和 3年 11月 27日
工期(至)	令和 7年 3月 31日
契約金額	1,245,970,000 円
変更金額	18,249,000 円 増
変更後の契約金額	1,264,219,000 円
変更理由	別紙のとおり

※金額は、税込みである。

変更契約理由書

電力遠方監視制御装置改修工事（2021-大管・神管）

第4回変更理由書

- ・電力遠方監視制御装置の改修および追加

(第5回最終変更) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 7年 3月 11日
契約業者名	日新電機(株)
契約業者の住所	京都府京都市右京区梅津高畝町4-7
工事の名称	電力遠方監視制御装置改修工事(2021-大管・神管)
工事場所	朝潮橋管理所、四ツ橋受電所、島屋受電所、浅香山受電所、京橋受電所、深江受電所、新神戸電気室外
工事種別	電気
工事概要	電力遠方監視制御装置の改修
工期(自)	令和 3年 11月 27日
工期(至)	令和 7年 3月 31日
契約金額	1,264,219,000 円
変更金額	242,000 円 増
変更後の契約金額	1,264,461,000 円
変更理由	別紙のとおり

※金額は、税込みである。

変更契約理由書

電力遠方監視制御装置改修工事（2021-大管・神管）
第5回（最終）変更理由書

・週休二日対応による精算