

(第1回変更) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 7年 3月 25日
契約業者名	名古屋電機工業 (株)
契約業者の住所	大阪府大阪市福島区海老江 6 - 6 - 7
工事の名称	道路情報板更新工事 (2023-大管・神管)
工事場所	朝潮橋管理所, 四ツ橋入口東, 堂島入口, 石津入口南, 湾岸舞洲入口, 上生田川本線, 下湊川入口, 深江浜入口南 外
工事種別	電気通信
工事概要	道路情報板の更新
工期 (自)	令和 6年 3月 26日
工期 (至)	令和 8年 9月 30日
契約金額	929,500,000 円
変更金額	72,050,000 円 増
変更後の契約金額	1,001,550,000 円
変更理由	別紙のとおり

※金額は、税込みである。

変更契約理由書

道路情報板更新工事(2023-大管・神管)

第1回変更理由書

- ・道路情報板の型式変更
- ・経路比較情報板の更新・新設の追加
- ・交通管制中央装置設定変更内容の追加