

(第1回変更) 契約変更の内容

契約変更年月日	平成 29年 1月 19日
契約業者名	中林建設(株)
契約業者の住所	大阪府大阪市浪速区大国2-1-19
工事の名称	堺遠隔サポートセンター新築工事(27-堺)
工事場所	堺市堺区市之町東6丁40-2
工事種別	建築
工事概要	堺遠隔サポートセンターの新築を行うものである。
工期(自)	平成 28年 4月 7日
工期(至)	平成 29年 9月 29日
契約金額	264,600,000 円
変更金額	22,032,000 円 増
変更後の契約金額	286,632,000 円
変更理由	別紙のとおり

※金額は、税込みである。

変更契約理由書

堺遠隔サポートセンター新築工事(27 - 堺)第1回変更 変更理由書

- ・ ホールディング調査の結果、直接基礎から鋼管杭への構造形式の変更
- ・ 発生土の仮置き場及び処分場の変更
- ・ 山留壁の仕様・数量の変更
- ・ 既設建物のアスベスト除去の追加
- ・ 基礎の構造形式変更等による工期延期
- ・ その他数量精算