

(第2回変更) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 7年 3月 31日			
契約業者名	三井住友建設・奥村組特定建設工事共同企業体			
契約業者の住所				
工 事 の 名 称	PC桁等大規模修繕工事（2021-3-環）			
工 事 場 所	大阪市中央区島之内1丁目～大阪市中央区高津3丁目付近			
工 事 種 別	橋梁(P・C)			
工 事 概 要	工場製作工	326.986 t	→	326.986 t
	PC桁床版部補強工(鋼板接着工)	7,022.5 m2	→	7,022.5 m2
	橋梁補修工(外ヶフル)	174 本	→	174 本
	橋梁補修工(構造物補修)	20 箇所	→	1 箇所
	断面修復工(上部)	0	→	75.4 m2
	ひび割れ注土工	0	→	15.9 m
	漏水補修工	0	→	140 箇所
	段差修正工	0	→	855.0 m
	PCグラウト再注土工	0	→	36 箇所
	コンクリート表面保護工	32,921.1 m2	→	32,477.5 m2
	支障物撤去復旧工	1 式	→	1 式
	仮設工	1 式	→	1 式
	共通仮設費	1 式	→	1 式
	詳細設計費	1 式	→	1 式
工 期 (自)	令和 4年 3月 26日			
工 期 (至)	令和 8年 11月 16日			
契 約 金 額	2,916,540,000 円			
変 更 金 額	717,200,000 円 増			
変更後の契約金額	3,633,740,000 円			
変 更 理 由	別紙のとおり			

※金額は、税込みである。

変 更 契 約 理 由 書

PC 桁等大規模修繕工事（2021-3-環） 第 2 回変更

- ・ 施工計画決定に伴う河川上台船の追加
- ・ 施工計画決定に伴う吊足場種類の変更、登り栈橋の追加
- ・ 現地調査結果に伴う、既設表面保護撤去の追加
- ・ 現地調査結果に伴う、断面修復工、ひび割れ注入工の追加

以 上