

(第1回最終変更) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 7年 4月 17日
契約業者名	(株) クリハラント
契約業者の住所	大阪府大阪市北区西天満4-8-17 宇治電ビルディング6階
工事の名称	トンネル照明設備更新その他工事(2021-北)
工事場所	兵庫県道高速北神戸線
工事種別	電気
工事概要	トンネル照明の更新
工期(自)	令和 3年 9月 28日
工期(至)	令和 7年 4月 30日
契約金額	968,000,000 円
変更金額	194,700,000 円 増
変更後の契約金額	1,162,700,000 円
変更理由	別紙のとおり

※金額は、税込みである。

変更契約理由書

トンネル照明設備更新その他工事（2021－北）

第 1 回(最終)変更理由書

- ・ ケーブルラック移設工の追加等
- ・ 数量精算等
- ・ 工事請負契約書第 26 条第 6 項に基づく請負代金額の変更(インフレスライドによる変更)