

(第2回最終変更) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 7年 4月 23日		
契約業者名	世紀東急工業(株)		
契約業者の住所	大阪府大阪市北区野崎町7-8		
工事の名称	舗装補修大規模修繕工事(2023-2-湾岸)		
工事場所	西宮市重要湾口尼崎、西宮、芦屋港～西宮市西宮浜1丁目付近、尼崎市東海岸町～尼崎市末広2丁目付近		
工事種別	舗装		
工事概要		(本線部)	(ランプ部)
	舗装補修工	25,065.7 m ² → 25,059.7 m ²	3,409.0 m ² → 3,439.0 m ²
	排水性舗装工	17,873.4 m ² → 17,874.4 m ²	
	アスファルト舗装工		3,409.0 m ² → 3,439.0 m ²
	SFRC舗装工	7,192.3 m ² → 7,185.3 m ²	
	橋面防水工	17,264.3 m ² → 17,280.2 m ²	2,323.1 m ² → 2,325.7 m ²
	舗装補修工 (尼崎末広～尼崎東海岸)(下り)	6,136.2 m ² → 6,034.6 m ²	3,606.6 m ² → 4,295.6 m ²
	排水性舗装工	700.8 m ² → 843.0 m ²	
	アスファルト舗装工	3,410.1 m ² → 3,112.4 m ²	3,606.6 m ² → 4,295.6 m ²
	SFRC舗装工	2,025.3 m ² → 2,079.2 m ²	
	橋面防水工		1,255.0 m ² → 1,594.6 m ²
	舗装補修工 (尼崎末広～尼崎東海岸)(上り)	7,438.5 m ² → 7,282.9 m ²	3,669.7 m ² → 3,728.7 m ²
	アスファルト舗装工	6,688.6 m ² → 6,616.3 m ²	3,669.7 m ² → 3,728.7 m ²
	SFRC舗装工	749.9 m ² → 666.6 m ²	
	橋面防水工		2,148.6 m ² → 2,162.8 m ²
	道路付属施設工	1 式 → 1 式	1 式 → 1 式
	道路付属施設工 (尼崎末広～尼崎東海岸)(下り)	1 式 → 1 式	1 式 → 1 式
	道路付属施設工 (尼崎末広～尼崎東海岸)(上り)	1 式 → 1 式	1 式 → 1 式
	仮設工	1 式 → 1 式	
	共通仮設費	1 式 → 1 式	
工期(自)	令和 5年 7月 7日		
工期(至)	令和 7年 4月 30日		
契約金額	1,063,700,000 円		
変更金額	73,040,000 円 増		
変更後の契約金額	1,136,740,000 円		
変更理由	別紙のとおり		

※金額は、税込みである。

変更契約理由書

舗装補修大規模修繕工事(2023-2-湾岸) 第2回(最終)変更

- ・ 関係機関協議結果に伴う施工時間帯の変更
- ・ 現地調査結果に伴う舗装補修工の施工範囲の変更
- ・ 既設舗装撤去後、目視・たたき確認によりコンクリート床版に劣化部が確認されたことによる、床版補修工の追加
- ・ 関係機関協議結果に伴う安全対策費の追加
- ・ 熱中症対策に資する現場管理費の変更
- ・ 建設キャリアアップシステム利用に資する現場管理費の変更
- ・ 快適トイレの設置の追加
- ・ 数量精算

以上