

(第1回最終変更) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 7年 5月 23日
契約業者名	能美防災(株)
契約業者の住所	東京都千代田区九段南4-7-3
工事の名称	トンネル防災設備改修工事(2023-池・淀)
工事場所	伊丹トンネル、正蓮寺川トンネル
工事種別	機械器具設置
工事概要	・老朽化したトンネル防災設備の更新
工期(自)	令和 6年 1月 25日
工期(至)	令和 7年 5月 31日
契約金額	418,000,000 円
変更金額	15,400,000 円 増
変更後の契約金額	433,400,000 円
変更理由	別紙のとおり

※金額は、税込みである。

変更契約理由書

トンネル防災設備改修工事（2023-池・淀）第1回(最終)設計変更
・ 正蓮寺川トンネルにおける火災検知器の配管更新対象範囲の追加 ・ 伊丹トンネルにおける排煙ダンパー更新に伴う水噴霧配管の支障移設 ・ 伊丹トンネルにおける排煙ダンパーの仕様変更 ・ その他数量精算等