

(第3回最終変更) 契約変更の内容

|          |                           |
|----------|---------------------------|
| 契約変更年月日  | 令和 7年 6月 27日              |
| 契約業者名    | (株) エフエムシー                |
| 契約業者の住所  | 大阪府大阪市中央区南船場1-14-10       |
| 工事の名称    | 道路照明設備更新工事(2020-1-大管)     |
| 工事場所     | 大阪府道高速大阪池田線、大阪府道高速大阪守口線、外 |
| 工事種別     | 電気                        |
| 工事概要     | 道路照明設備の更新                 |
| 工期(自)    | 令和 2年 10月 28日             |
| 工期(至)    | 令和 7年 6月 30日              |
| 契約金額     | 1,754,775,000 円           |
| 変更金額     | 205,846,300 円 増           |
| 変更後の契約金額 | 1,960,621,300 円           |
| 変更理由     | 別紙のとおり                    |

※金額は、税込みである。

変更契約理由書

道路照明設備更新工事(2020-1-大管)第3回(最終)変更  
変更理由書

- ・ 照明柱及び照明変圧器の仕様変更等
- ・ 数量精算等
- ・ 工事請負契約書第26条第6項に基づく請負代金額の変更(インフレスライドによる変更)