

(第7回最終変更) 契約変更の内容

契約変更年月日	2025年 7月 11日	
契約業者名	JFE・横河特定建設工事共同企業体	
契約業者の住所	—	
工事の名称	豊崎入路等鋼桁工事	
工事場所	大阪市北区豊崎6丁目～大阪市北区豊崎7丁目付近	
工事種別	橋梁（メタル）	
工事概要	鋼桁工事： （延伸入P1～P3） 鋼2径間連続鋼床版箱桁 1連 鋼桁工事： （延伸部入路P3～P4）鋼2径間連続鋼床版箱桁 1連 鋼桁工事： （2期部入路延伸入P4～2期部入P2） 鋼2径間連続鋼床版箱桁 1連 鋼桁工事： （2期部入路P2～A2） 鋼4径間連続鋼床版箱桁 1連 鋼桁工事： （仮設スロープ） 下路式鋼床版2主鈹桁橋 1連 鋼桁工事： （新淀川大橋）耐震補強 1式 鋼桁工事： （アンダーパス） 1式 鋼桁工事： （感知器柱改築工） 1式 鋼桁工事：（復旧工） 1式 鋼桁工事：（舗装工） 1式 鋼桁工事：（区画線工） 1式 橋梁附属物工 1式 撤去工 1式 仮設工（共通） 1式 共通仮設費 1式 （総重量 3,077.599t）	
工期（自）	2022年 4月 29日	
工期（至）	2025年 7月 31日	
契約金額	7,737,356,000 円	
変更金額	450,439,000 円 増	
変更後の契約金額	8,187,795,000 円	
変更理由	別紙のとおり	

※金額は、税込みである。

変更契約理由書

豊崎入路等鋼桁工事 第7回(最終)変更

1. 詳細設計完了に伴う鋼桁架設工及び橋梁付属物工等の追加・変更
(延伸入P1～P3、延伸入P3～P4、2期部入路延伸部入P4～2期部入P2、2期部入路P2～A2、仮設スロープ、アンダーパス)
2. 関係者協議結果による橋梁付属物工、感知器柱改築工、復旧工、舗装工、区画線工、仮設工、共通仮設費及び詳細設計費の追加・変更
(延伸入P1～P3、2期部入路延伸部入P4～2期部入P2、2期部入路P2～A2)
3. 快適トイレ設置に要する費用、週休2日の取得に要する費用及び熱中症対策に資する現場管理費補正の追加