

(第2回変更) 契約変更の内容

契約変更年月日	平成 29年 2月 14日
契約業者名	三菱重工メカトロシステムズ(株)
契約業者の住所	兵庫県神戸市兵庫区和田宮通5-4-22
工事の名称	料金自動收受装置設置工事(27-大管・神管)
工事場所	阪神高速道路 大阪地区・兵庫地区各料金所
工事種別	電気通信
工事概要	料金自動收受装置 の設置
工期(自)	平成 27年 10月 17日
工期(至)	平成 30年 6月 30日
契約金額	1,096,956,000 円
変更金額	25,704,000 円 増
変更後の契約金額	1,122,660,000 円
変更理由	別紙のとおり

※金額は、税込みである。

変更契約理由書

料金自動収受装置設置工事（２７－大管・神管）

第２回変更理由書

- ・お客さまサービス向上を目的とした、残留硬貨対策機能の追加。
- ・ネットワーク装置の追加。