

(第1回変更) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 7年 9月 3日
契約業者名	三菱重工機械システム(株)
契約業者の住所	兵庫県神戸市兵庫区和田崎町1-1-1
工事の名称	料金所ETC遠隔監視対応設備設置その他工事(2024-1-大管)
工事場所	梅田料金所、扇町料金所、森之宮料金所、阿倍野料金所 外
工事種別	電気通信
工事概要	本工事はETC専用化に伴う料金所遠隔監視対応設備の設置を行うものである。 併せて料金所ETC設備の更新も行う。
工期(自)	令和 7年 2月 4日
工期(至)	令和 11年 3月 10日
契約金額	4,125,000,000 円
変更金額	527,780,000 円 増
変更後の契約金額	4,652,780,000 円
変更理由	別紙のとおり

※金額は、税込みである。

変更契約理由書

料金所 ETC 遠隔監視対応設備設置その他工事 (2024-1-大管)  
第 1 回変更

- ETC 専用化工事対象料金所等の追加
- 予備品の追加