

(第1回変更) 契約変更の内容

|          |                                                        |
|----------|--------------------------------------------------------|
| 契約変更年月日  | 令和 7年 9月 3日                                            |
| 契約業者名    | 三菱重工機械システム(株)                                          |
| 契約業者の住所  | 兵庫県神戸市兵庫区和田崎町1-1-1                                     |
| 工事の名称    | 料金所ETC遠隔監視対応設備設置その他工事(2024-2-神管)                       |
| 工事場所     | 尼崎西入口料金所、尼崎東海岸入口料金所、前開出口(東行)料金所、白川南料金所外                |
| 工事種別     | 電気通信                                                   |
| 工事概要     | 本工事はETC専用化に伴う料金所遠隔監視対応設備を設置を行うものである。併せて料金所ETC設備の更新も行う。 |
| 工期(自)    | 令和 7年 2月 11日                                           |
| 工期(至)    | 令和 11年 3月 10日                                          |
| 契約金額     | 3,432,000,000 円                                        |
| 変更金額     | 205,480,000 円 増                                        |
| 変更後の契約金額 | 3,637,480,000 円                                        |
| 変更理由     | 別紙のとおり                                                 |

※金額は、税込みである。

変更契約理由書

料金所 ETC 遠隔監視対応設備設置その他工事 (2024-2-神管)  
第 1 回変更

- ・ ETC 専用化工事対象料金所等の追加
- ・ 予備品の追加