

(第1回変更) 契約変更の内容

|          |   |
|----------|---|
| 契約変更年月日  | 令和 7年 5月 22日  |
| 契約業者名    | (株) 奥村組   |
| 契約業者の住所  | 大阪府大阪市阿倍野区阿倍野筋1-1-43 あべのハルカス  |
| 工事の名称    | 鋼製高欄改良試験施工等実施工事-2   |
| 工事場所     | 兵庫県尼崎市東本町1丁目付近  |
| 工事種別     | 橋梁補修  |
| 工事概要     | 工場製作工<br>5.769t<br>鋼製高欄補修工<br>1式<br>共通仮設費<br>1式<br>構造物撤去工<br>1式<br>鋼製高欄取替工<br>18.0m<br>構造物復旧工<br>1式 |
| 工期(自)    | 令和 6年 5月 30日  |
| 工期(至)    | 令和 7年 8月 24日  |
| 契約金額     | 43,340,000 円  |
| 変更金額     | 0 円   |
| 変更後の契約金額 | 43,340,000 円  |
| 変更理由     | 別紙のとおり  |

※金額は、税込みである。

## 変更契約理由書

鋼製高欄改良試験施工等実施工事-2 第1回変更

- ・実態精査に伴う工期延期

(元工期) 2024年5月30日～2025年5月24日

(変更工期) 2024年5月30日～2025年8月24日

以 上