

(第1回変更) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 7年 5月 22日		
契約業者名	ショーボンド・関西化工特定建設工事共同企業体		
契約業者の住所			
工事の名称	鋼製高欄改良試験施工等実施工事-4		
工事場所	兵庫県尼崎市東本町1丁目付近		
工事種別	橋梁補修		
工事概要	工場製作工 6.038t 鋼製高欄補修工 1式 構造物撤去工 1式 鋼製高欄取替工 17.1m 構造物復旧工 1式 共通仮設費 1式		
工期（自）	令和 6年 7月 1日		
工期（至）	令和 7年 8月 26日		
契約金額	36,080,000 円		
変更金額	0 円		
変更後の契約金額	36,080,000 円		
変更理由	別紙のとおり		

※金額は、税込みである。

変 更 契 約 理 由 書

鋼製高欄改良試験施工等実施工事-4 第1回変更

- ・実態精査に伴う工期延期

(元工期) 2024 年 7 月 1 日～2025 年 5 月 26 日

(変更工期) 2024 年 7 月 1 日～2025 年 8 月 26 日

以 上