

(第2回最終変更) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 7年 6月 5日
契約業者名	鹿島道路株式会社
契約業者の住所	大阪府大阪市中央区城見2-2-22
工事の名称	舗装補修工事(2023-2-大管)
工事場所	大阪府大阪市中央区農人橋2丁目～大阪市住之江区南港東8丁目付近
工事種別	舗装
工事概要	本工事は、4号湾岸線、13号東大阪線及び16号大阪港線において、車線規制による舗装補修を実施するものである。主な工種は舗装補修工であり、約26,000m ² である。
工期(自)	令和 6年 5月 15日
工期(至)	令和 7年 6月 8日
契約金額	228,954,000 円
変更金額	110,495,000 円 増
変更後の契約金額	339,449,000 円
変更理由	別紙のとおり

※金額は、税込みである。

変更契約理由書

舗装補修工事(2023-2-大管) 第2回(最終)変更

- ・ 定期点検結果および事前調査結果に伴う舗装補修工・区画線工の変更
- ・ 既設基層にひび割れ・浮きが確認されたことによる基層クラック補修および基層補修の追加
- ・ 施工実態に基づく交通管理工の変更
- ・ 交通管理者協議による後尾警戒車およびペースリードカーの追加
- ・ 入出路等の閉鎖に伴う工事広報看板設置撤去の追加
- ・ 数量精算

以上