

(第3回変更) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 7年 6月 23日
契約業者名	ショーボンド建設(株)
契約業者の住所	東京都中央区日本橋箱崎町7-8
工事の名称	PC桁等大規模修繕工事(2021-1-環)
工事場所	大阪市浪速区日本橋東3丁目~大阪市浪速区敷津東1丁目付近
工事種別	橋梁補修
工事概要	本工事は、PC桁等について、外ケーブルによるPC桁補強や鋼板接着によるPC桁等床版部補強、コンクリート表面保護工等を行い、PC桁等の補強・補修予防保全を行うものである。主な工種は、PC桁床版部補強工(鋼板接着)約4,000m ² 、PC桁補強工(外ケーブル)約200本である。
工期(自)	令和 3年 10月 1日
工期(至)	令和 8年 4月 30日
契約金額	2,077,757,000 円
変更金額	328,460,000 円 増
変更後の契約金額	2,406,217,000 円
変更理由	別紙のとおり

※金額は、税込みである。

変更契約理由書

PC 桁等大規模修繕工事（2021-1-環） 第3回変更

- ・ 詳細設計完了に伴う PC 鋼棒、偏向装置、外ケーブル規格の変更
- ・ 現地計測結果に伴う PC 桁床版部補強工（鋼板接着）の変更
- ・ PC 鋼材位置把握のための鉄筋探査の追加
- ・ 橋梁補修工追加に伴う図面作成費の追加

以 上