

(第2回変更) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 7年 7月 4日
契約業者名	ピーエス・コンストラクション (株)
契約業者の住所	大阪府大阪市北区天満橋1-8-30
工事の名称	PC桁等大規模修繕工事 (2021-5-松)
工事場所	大阪市阿倍野区阿倍野筋4丁目～大阪市阿倍野区桃ヶ池町1丁目付近
工事種別	橋梁(P・C)
工事概要	工場製作工 39.002t PC桁床版部補強工 809.3m <sup>2</sup> 橋梁補修工(外ケーブル) 36本 構造物補修工 96箇所 コンクリート表面保護工 1491.1m <sup>2</sup> 支障物撤去復旧工 1式 調査工(ASR橋脚補修) 17基 ASR橋脚補修工 1式 塗装塗替工 254.4m <sup>2</sup> 仮設工 1式 共通仮設費 1式 詳細設計費 1式
工期(自)	令和 4年 7月 30日
工期(至)	令和 7年 12月 11日
契約金額	1,011,450,000 円
変更金額	0 円
変更後の契約金額	1,011,450,000 円
変更理由	別紙のとおり

※金額は、税込みである。

## 変更契約理由書

### PC 桁等大規模修繕工事（2021-5-松） 第2回変更

当該工事では詳細設計（上部耐震補強工）として、現地条件及び施工条件を踏まえた耐震補強基本設計を行うこととなっているが、現地条件を確認するための関係管理者との協議に時間を要したため、工事期間を4か月延期する。

（元工期） 2022年 7月30日～2025年8月11日

（変更工期） 2022年 7月30日～2025年12月11日

以 上