

(第 1 1 回変更) 契約変更の内容

契約変更年月日	2025年 9月 26日
契約業者名	清水・東亜・大豊特定建設工事共同企業体
契約業者の住所	—
工事の名称	豊崎工区換気所新築及び開削トンネル・下部工事
工事場所	大阪市北区豊崎6丁目～同市同区中津2丁目付近
工事種別	建築
工事概要	豊崎地区におけるトンネル換気所及び受電所等の新築、本線・出入路部の開削トンネル並びに道路土工、橋梁下部工を新設する工事である。
工期（自）	2020年 8月 20日
工期（至）	2030年 12月 31日
契約金額	34,494,570,000 円
変更金額	546,810,000 円 増
変更後の契約金額	35,041,380,000 円
変更理由	別紙のとおり

※金額は、税込みである。

変更契約理由書

豊崎工区換気所新築及び開削トンネル・下部工事 第11回変更

【建築】

1. 受電所の建具の変更を行う。
2. 排気塔の歩廊手摺に対する補強の追加を行う。
3. 排気塔に対する防鳥対策の追加を行う。
4. 受電所風洞部に対する塗膜防水の追加を行う。
5. その他数量精算
6. 工事請負契約書第26条第1項に基づく請負代金額の変更（全体スライドによる変更）

【土木】

1. 関係者協議結果等による下部工（延伸部入路）、仮設スロープ基礎工、仮設工、共通仮設費及び詳細設計費の追加・変更