

(第1回変更) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 8年 1月 23日
契約業者名	富士通 (株)
契約業者の住所	神奈川県川崎市中原区上小田中 4-1-1
工事の名称	料金所遠隔監視システム設置工事 (2024-大管・神管)
工事場所	朝潮橋社屋、京橋社屋 外
工事種別	電気通信
工事概要	本工事は、ETC専用化に伴う料金所遠隔監視システムの設置を行うものである。
工期 (自)	令和 7年 2月 5日
工期 (至)	令和 9年 7月 31日
契約金額	3,280,200,000 円
変更金額	158,400,000 円 増
変更後の契約金額	3,438,600,000 円
変更理由	別紙のとおり

※金額は、税込みである。

変更契約理由書

料金所遠隔監視システム設置工事（2024・大管・神管）第1回変更理由書

- ・ 後方業務用卓の追加
- ・ ネットワーク装置の追加
- ・ 無停電電源装置等の追加
- ・ 料金所路側機器との試験調整を可能とする時期の変更