

(第1回変更) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 8年 1月 23日
契約業者名	富士通 (株)
契約業者の住所	神奈川県川崎市中原区上小田中 4-1-1
工事の名称	ETC中央装置更新工事 (2024-大管・神管)
工事場所	朝潮橋管理所、京橋管理所 外
工事種別	電気通信
工事概要	本工事は、ETC鍵管理更新等を行うものである。
工期 (自)	令和 7年 2月 8日
工期 (至)	令和 9年 6月 30日
契約金額	1,221,000,000 円
変更金額	127,600,000 円 増
変更後の契約金額	1,348,600,000 円
変更理由	別紙のとおり

※金額は、税込みである。

変更契約理由書

ETC 中央装置更新工事(2024-大管・神管) 第1回変更理由書

- ETC 精算処理端末の追加
- 監視ログデータ及び機器状態データ変更に伴う路側インターフェースの変更対応
- ETC 路側機器データの交通管制システム連携対応
- 機能追加と段階施工への変更に伴う工期延期