

(第1回変更) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 8年 1月 23日
契約業者名	富士通(株)
契約業者の住所	神奈川県川崎市中原区上小田中4-1-1
工事の名称	ETC中央装置改修工事(2024-大管・神管)
工事場所	朝潮橋管理所、京橋管理所 外
工事種別	電気通信
工事概要	本工事は、非ETC精算処理装置等の改修を行うものである。
工期(自)	令和 6年 11月 26日
工期(至)	令和 9年 6月 30日
契約金額	979,440,000 円
変更金額	410,300,000 円 増
変更後の契約金額	1,389,740,000 円
変更理由	別紙のとおり

※金額は、税込みである。

変更契約理由書

ETC 中央装置改修工事(2024・大管・神管) 第1回変更理由書

- ・ 非 ETC 利用明細による集計機能の追加
- ・ ETC 専用化後の運用を考慮した営業管理業務改善対応
- ・ ETC 路側機器データの交通管制システム連携対応
- ・ 機能追加と段階施工への変更に伴う工期延期