

(第3回変更) 契約変更の内容

契約変更年月日	2026年 2月 2日	
契約業者名	カナデビア・JFE・日ファブ・川田特定建設工事共同企業体	
契約業者の住所		
工事の名称	六甲アイランド東工区鋼桁及び鋼製橋脚その他工事	
工事場所	神戸市東灘区向洋町東1丁目～神戸市東灘区向洋町西1丁目付近	
工事種別	土木	
工事概要	鋼上部工 約5400t 鋼8径間連続合成細幅箱桁工 2連 鋼製橋脚工 約5500t 鋼製橋脚工 7基 鋼製橋脚工（鋼コンクリート複合橋脚（梁部））1基 既設橋脚補強工（海P220） 約99t 鋼コンクリート合成床版工 1式 橋梁付属物工 1式 仮設工（共通） 1式 共通仮設費 1式 詳細設計費 1式	
工期（自）	2021年 3月 26日	
工期（至）	2030年 9月 30日	
契約金額	12,237,940,000 円	
変更金額	86,240,000 円 増	
変更後の契約金額	12,324,180,000 円	
変更理由	別紙のとおり	

※金額は、税込みである。

変更契約理由書

六甲アイランド東工区鋼桁及び鋼製橋脚その他工事 第3回変更

1. 既設橋脚（海P220）補強に係る工場製作工の追加
2. 鋼コンクリート複合橋脚（PE-1）に関する変更・追加
3. PE-1梁部架設時の交通対策関連の追加
4. PPE-5R・PPE-7における橋脚基部施工方法検討の追加