

(第3回変更) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 7年 9月 11日
契約業者名	青木あすなろ建設(株)
契約業者の住所	東京都千代田区神田美土代町1
工事の名称	PC桁等大規模修繕その他工事(2020-2-神・西宮)
工事場所	神戸市灘区大石南町3丁目~同区岩屋南町付近、 神戸市中央区真砂通2丁目付近、尼崎市東本町1丁目付近
工事種別	橋梁(P・C)
工事概要	工場製作工 115.075t 調査工(橋梁補修) 31径間 PC桁床版部補強工(鋼板接着) 179.8m2 調査工(ASR橋脚補修) 2基 現場塗装工179.8m2 PC桁補強工(外ケーブル) 155本 橋脚梁拡張工 7基 コンクリート表面保護工 20,198.7m2 ASR橋脚補修工(表面保護) 812.8m2 ASR橋脚補修工 (亜硝酸リチウム内部圧入工) 1基 支障物撤去復旧工 1式 付帯工 1式 仮設工 1式 共通仮設費 1式 詳細設計費 1式
工期(自)	令和 3年 4月 29日
工期(至)	令和 8年 9月 30日
契約金額	1,479,830,000 円
変更金額	0 円
変更後の契約金額	1,479,830,000 円
変更理由	別紙のとおり

※金額は、税込みである。

変更契約理由書

PC 桁等大規模修繕その他工事 (2020-2-神・西宮) 第3回変更

外観変状調査の結果、コンクリートの損傷が確認されたため、損傷に対して断面修復工・ひび割れ注入工を行うこととなったため、工期延期を行うものである。

(元工期) 2021年 4月29日～2025年 9月30日

(変更工期) 2021年 4月29日～2026年 9月30日

以 上