

(第5回変更) 契約変更の内容

|          |                                                                                                                                     |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 契約変更年月日  | 2026年 2月 24日                                                                                                                        |
| 契約業者名    | 大成建設(株)                                                                                                                             |
| 契約業者の住所  | 東京都新宿区西新宿1-25-1                                                                                                                     |
| 工事の名称    | 六甲アイランド東工区下部工事                                                                                                                      |
| 工事場所     | 神戸市東灘区向洋町東1丁目～神戸市東灘区向洋町西1丁目付近                                                                                                       |
| 工事種別     | 土木                                                                                                                                  |
| 工事概要     | 橋梁下部工<br>鋼管矢板基礎工 5基<br>ニューマチックケーソン基礎工1基<br>既設杭工(鋼管杭) 3基<br>橋脚フーチング工 3基<br>橋脚躯体工(柱部) 1基<br>障害物撤去工 1式<br>付帯工 1式<br>仮設工 1式<br>共通仮設費 1式 |
| 工期(自)    | 2021年 8月 5日                                                                                                                         |
| 工期(至)    | 2027年 4月 30日                                                                                                                        |
| 契約金額     | 10,267,840,000 円                                                                                                                    |
| 変更金額     | 361,900,000 円 増                                                                                                                     |
| 変更後の契約金額 | 10,629,740,000 円                                                                                                                    |
| 変更理由     | 別紙のとおり                                                                                                                              |

※金額は、税込みである。

## 変更契約理由書

### 六甲アイランド東工区下部工事 第5回変更

1. ニューマチックケーソン基礎工（PPE-7）に関する変更・追加
2. 鋼矢板引抜き跡充填の追加（PPE-5, PE-1）
3. 鉄筋防錆処理の追加（PE-1）
4. 水替工の追加（PE-1）