

(第1回変更) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 8年 2月 27日
契約業者名	昱工業(株)
契約業者の住所	新潟県新潟市西区流通センター2-2-3
工事の名称	入口仮閉鎖装置設置工事(2024-大管・神管)
工事場所	堂島入路他, 全25箇所
工事種別	機械器具設置
工事概要	・入口仮閉鎖装置の設置
工期(自)	令和 6年 6月 19日
工期(至)	令和 8年 8月 31日
契約金額	924,000,000 円
変更金額	260,700,000 円 増
変更後の契約金額	1,184,700,000 円
変更理由	別紙のとおり

※金額は、税込みである。

## 変更契約理由書

入口仮閉鎖装置設置工事（2024-大管・神管） 第1回設計変更
<ul style="list-style-type: none"><li>・スタッドボルト施工の追加</li> <li>・仮閉鎖装置及び手元操作盤設置に伴うブラケットの追加</li> <li>・全4入路の施工箇所の追加</li> <li>・夜間施工への変更</li> <li>・仮閉鎖装置の中央接続ボックスの形状変更</li> <li>・施工箇所の追加に伴う工期延期 （元） 2024年6月19日～2026年3月16日 （変更） 2024年6月19日～2026年8月31日</li> <li>・その他</li></ul>