

(第1回変更) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 7年 10月 7日																																			
契約業者名	大林道路 (株)																																			
契約業者の住所	大阪府大阪市北区西天満 1 - 2 - 5																																			
工事の名称	舗装補修大規模修繕工事 (2024-2-北)																																			
工事場所	神戸市西区伊川谷町別府～西宮市山口町下山口付近																																			
工事種別	舗装																																			
工事概要	<table><thead><tr><th></th><th>(本線部)</th><th>(ランプ部)</th><th>(北延伸線本線部)</th><th>(北延伸線ランプ部)</th></tr></thead><tbody><tr><td>舗装補修工</td><td>20,207.6 m²</td><td>3,283.0 m²</td><td>11,670.1 m²</td><td>293.1 m²</td></tr><tr><td>排水性舗装工</td><td>17,970.5 m²</td><td></td><td>11,670.1 m²</td><td></td></tr><tr><td>アスファルト舗装工</td><td>2,237.1 m²</td><td>3,283.0 m²</td><td></td><td>293.1 m²</td></tr><tr><td>道路付属施設工</td><td>1 式</td><td>1 式</td><td>1 式</td><td>1 式</td></tr><tr><td>仮設工</td><td>1 式</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>共通仮設費</td><td>1 式</td><td></td><td></td><td></td></tr></tbody></table>		(本線部)	(ランプ部)	(北延伸線本線部)	(北延伸線ランプ部)	舗装補修工	20,207.6 m ²	3,283.0 m ²	11,670.1 m ²	293.1 m ²	排水性舗装工	17,970.5 m ²		11,670.1 m ²		アスファルト舗装工	2,237.1 m ²	3,283.0 m ²		293.1 m ²	道路付属施設工	1 式	1 式	1 式	1 式	仮設工	1 式				共通仮設費	1 式			
	(本線部)	(ランプ部)	(北延伸線本線部)	(北延伸線ランプ部)																																
舗装補修工	20,207.6 m ²	3,283.0 m ²	11,670.1 m ²	293.1 m ²																																
排水性舗装工	17,970.5 m ²		11,670.1 m ²																																	
アスファルト舗装工	2,237.1 m ²	3,283.0 m ²		293.1 m ²																																
道路付属施設工	1 式	1 式	1 式	1 式																																
仮設工	1 式																																			
共通仮設費	1 式																																			
工期 (自)	令和 6年 10月 30日																																			
工期 (至)	令和 8年 3月 10日																																			
契約金額	507,100,000 円																																			
変更金額	円																																			
変更後の契約金額	507,100,000 円																																			
変更理由	別紙のとおり																																			

※金額は、税込みである。

変更契約理由書

舗装補修大規模修繕工事（2024-2-北） 第1回変更

事前調査結果を踏まえた舗装補修範囲の追加や雨天等により本線の舗装補修工事の施工日が延期となったことから、下記のとおり工期延期するものである。

(元工期) 2024年10月30日～2025年11月5日

(変更工期) 2024年10月30日～2026年3月10日

以上