

(第1回最終変更) 契約変更の内容

契約変更年月日	2026年 3月 3日	
契約業者名	エム・エムブリッジ株式会社	
契約業者の住所	大阪府大阪市西区土佐堀1-3-20	
工事の名称	正蓮寺川立坑用吊金具設置工事	
工事場所	大阪市此花区高見1丁目～同市福島区大開4丁目付近	
工事種別	橋梁(メタル)	
工事概要	工場製作工 0.237t 工場製品輸送工 0.237t 橋梁付属物工 1式 仮設工(共通) 1式 共通仮設費 1式 詳細設計費 1式	
工期(自)	2025年 10月 31日	
工期(至)	2026年 3月 10日	
契約金額	16,533,000 円	
変更金額	30,800,000 円 増	
変更後の契約金額	47,333,000 円	
変更理由	別紙のとおり	

※金額は、税込みである。

変更契約理由書

正蓮寺川立坑用吊金具設置工事 第1回(最終)変更

1. 詳細設計完了による工場製品輸送工、橋梁付属物工及び仮設工の追加・変更
2. 関係者協議結果による橋梁付属物工及び詳細設計費の追加・変更