

(第1回最終変更) 契約変更の内容

契約変更年月日	2026年 2月 25日		
契約業者名	JFE・横河特定建設工事共同企業体		
契約業者の住所	—		
工事の名称	豊崎入路等鋼桁工事（その2）		
工事場所	大阪市北区豊崎6丁目～大阪市北区豊崎7丁目付近		
工事種別	橋梁(メタル)		
工事概要	アンダーパス撤去工 1式 橋梁付属物工 1式 仮設工（共通） 1式 共通仮設費 1式		
工期（自）	2025年 7月 1日		
工期（至）	2026年 3月 13日		
契約金額	35,090,000 円		
変更金額	5,390,000 円 増		
変更後の契約金額	40,480,000 円		
変更理由	別紙のとおり		

※金額は、税込みである。

変更契約理由書

豊崎入路等鋼桁工事(その2) 第1回(最終)変更

1. 関係者協議結果によるアンダーパス撤去工、仮設工（共通）、共通仮設費の変更
2. その他数量精算