

(第2回変更) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 8年 3月 9日
契約業者名	オムロンソーシアルソリューションズ(株)
契約業者の住所	大阪府大阪市福島区福島3-14-24
工事の名称	交通管制中央装置改修工事(2024-大管・神管)
工事場所	朝潮橋管理所、京橋管理所、四ツ橋管理所、藍那管理所、豊中南通信塔 外
工事種別	電気通信
工事概要	交通流収集装置、不法侵入検知装置、ETC中央装置との情報連携対応等の機能追加に係る交通管制中央装置の改修および老朽化した地震計データ収集装置、ネットワーク装置の更新を行うものである。
工期(自)	令和 7年 2月 27日
工期(至)	令和 9年 5月 31日
契約金額	660,550,000 円
変更金額	7,260,000 円 増
変更後の契約金額	667,810,000 円
変更理由	別紙のとおり

※金額は、税込みである。

変更契約理由書

交通管制中央装置改修工事(2024-大管・神管)

第2回変更理由書

- ・国総研システムの廃止に伴う設定変更
- ・渋滞末尾に対する ITS スポットでの注意喚起対応に伴う設定変更
- ・数量精算

他