

(第2回変更) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 7年 9月 24日
契約業者名	(株) ケイアールティ
契約業者の住所	大阪府大阪市北区西天満4-4-13
工事の名称	鋼製高欄改良試験施工等実施工事-1
工事場所	兵庫県尼崎市東本町1丁目付近
工事種別	橋梁補修
工事概要	本試験施工工事は、阪神高速道路における既設の鋼製高欄に対し、内部の腐食や点検不可視箇所が存在を解消した新型鋼製高欄への取替による改良を実施するための試験施工を実施する工事である。主な工種は鋼製高欄取替工約15mである。
工期(自)	令和 6年 4月 27日
工期(至)	令和 8年 3月 10日
契約金額	122,705,000 円
変更金額	15,994,000 円 増
変更後の契約金額	138,699,000 円
変更理由	別紙のとおり

※金額は、税込みである。

変更契約理由書

鋼製高欄改良試験施工等実施工事-1 第2回変更

- ・ 実橋試験施工の施工箇所が確定したことによる施工計画作成等の追加
- ・ 施工計画作成等の追加に伴う工期延期

(元工期) 2024年4月27日～2025年10月10日

(変更工期) 2024年4月27日～2026年3月10日

以上