

(第3回変更) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 8年 3月 4日
契約業者名	ショーボンド建設(株)
契約業者の住所	東京都中央区日本橋箱崎町7-8
工事の名称	PC桁床版補強大規模修繕工事(2021-1-環)
工事場所	大阪市中央区高津3丁目~大阪市浪速区下寺3丁目付近
工事種別	橋梁(P・C)
工事概要	本工事は、PC桁について、鋼板接着による床版間詰部の抜け落ちの防止やコンクリート表面保護工等、PC桁床版部の補強、補修、予防保全を行うものである。 主な工種はPC桁床版部補強工(鋼板接着)約3,000m <sup>2</sup> である。
工期(自)	令和 4年 3月 30日
工期(至)	令和 9年 5月 31日
契約金額	1,323,927,000 円
変更金額	446,490,000 円 増
変更後の契約金額	1,770,417,000 円
変更理由	別紙のとおり

※金額は、税込みである。

## 変更契約理由書

PC 桁床版補強大規模修繕工事（2021-1-環） 第3回変更

- ・現地調査結果に伴う断面修復工、段差修正工、表面保護工（B種）等の追加

- ・橋梁補修工追加に伴う図面作成費の追加

- ・万博影響と工種追加に伴う工期延期

元工期 2022年3月30日～2026年3月10日

変更工期 2022年3月30日～2027年5月31日

以上