

(第1回変更) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 8年 3月 19日
契約業者名	アイ電気通信(株)
契約業者の住所	大阪府大阪市鶴見区横堤1-6-45
工事の名称	不法侵入検知装置設置工事(2024-大管・神管)
工事場所	朝潮橋管理所、京橋管理所、堺遠隔ホートセンタ、長田遠隔ホートセンタ、信濃橋遠隔ホートセンタ、京橋遠隔ホートセンタ 外
工事種別	電気通信
工事概要	本工事は不法侵入検知装置の設置・更新並びに不法侵入検知装置中央装置の改修を行うものである。
工期(自)	令和 7年 3月 18日
工期(至)	令和 10年 3月 31日
契約金額	999,900,000 円
変更金額	122,100,000 円 増
変更後の契約金額	1,122,000,000 円
変更理由	別紙のとおり

※金額は、税込みである。

変更契約理由書

不法侵入検知装置設置工事(2024-大管・神管) 第1回変更理由書

- ETC 専用化対象料金所変更に伴う施工内容の追加
- 布施畑受電所への中央装置設置場所変更及び無停電電源装置の追加
- 可視光センサ（カメラ）の仕様変更
- 各系 L3 スイッチの追加
- 労務単価変更