

(第1回変更) 契約変更の内容

契約変更年月日	平成 29年 3月 7日
契約業者名	名古屋電機工業(株)
契約業者の住所	愛知県あま市篠田面徳29-1
工事の名称	道路情報板補修工事(27-1-大管・神管)
工事場所	大阪地区(1号環状線、13号東大阪線、15号堺線外) 兵庫地区(3号神戸線、5号湾岸線)
工事種別	電気通信
工事概要	道路情報板の更新を行うものである。
工期(自)	平成 27年 10月 22日
工期(至)	平成 29年 5月 31日
契約金額	509,760,000 円
変更金額	24,840,000 円 増
変更後の契約金額	534,600,000 円
変更理由	別紙のとおり

※金額は、税込みである。

変更契約理由書

道路情報板補修工事（27-1-大管・神管）

第1回変更理由書

- ・ 入口道路情報板の施工追加。
- ・ 施工時間帯の変更及び数量変更。