

(第1回最終変更) 契約変更の内容

契約変更年月日	平成 29年 3月 8日
契約業者名	(株) 宮本組
契約業者の住所	兵庫県姫路市飾磨区英賀宮町 1 - 1 7
工 事 の 名 称	建物補修工事 (2 8 - 厚)
工 事 場 所	宝塚市千種4-9-30 (逆瀬川宿舎) 宝塚市千種1-15 (小林宿舎)
工 事 種 別	建築
工 事 概 要	本工事は、既存建物の 屋上防水及び外壁の補 修を実施するものであ る。
工 期 (自)	平成 28年 9月 9日
工 期 (至)	平成 29年 3月 10日
契 約 金 額	40,716,000 円
変 更 金 額	324,000 円 減
変更後の契約金額	40,392,000 円
変 更 理 由	別紙のとおり

※金額は、税込みである。

変更契約理由書

建物補修工事(28 - 厚) 第1回最終変更理由書

- ・ 逆瀬川宿舎集会所棟の屋上防水工法を、塗膜防水からシート防水に変更
- ・ その他数量精算