

(第1回最終変更) 契約変更の内容

契約変更年月日	平成 29年 2月 27日
契約業者名	(株) 天馬工務店
契約業者の住所	大阪府大阪市城東区中央1-13-19
工事の名称	武庫川料金所新築工事(28-神)
工事場所	兵庫県西宮市池開5丁目地先
工事種別	建築
工事概要	武庫川料金所の新築を行うものである。
工期(自)	平成 28年 4月 12日
工期(至)	平成 29年 2月 28日
契約金額	120,960,000 円
変更金額	50,760,000 円 増
変更後の契約金額	171,720,000 円
変更理由	別紙のとおり

※金額は、税込みである。

## 変更契約理由書

### 武庫川料金所新築工事(28 - 神) 第1回最終変更理由書

- ・ 土留め工法の変更及び地中障害の撤去
- ・ 施工手順の変更に伴い、高欄工事等を本工事に追加
- ・ 料金所ブースを現場製作から工場製作へ変更
- ・ アイランド形状の変更
- ・ その他数量精算