

(第2回最終変更) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 8年 3月 5日
契約業者名	大林道路(株)
契約業者の住所	大阪府大阪市北区西天満1-2-5
工事の名称	舗装補修大規模修繕工事(2024-2-北)
工事場所	神戸市西区伊川谷町別府～西宮市山口町下山口付近
工事種別	舗装
工事概要	本工事は、大規模修繕工事(リニューアルプロジェクト)の一環として、7号北神戸線において、車線規制による舗装補修を実施するものである。主な工種は舗装補修工約46,000㎡である。
工期(自)	令和 6年 10月 30日
工期(至)	令和 8年 3月 10日
契約金額	507,100,000 円
変更金額	228,250,000 円 増
変更後の契約金額	735,350,000 円
変更理由	別紙のとおり

※金額は、税込みである。

変更契約理由書

舗装補修大規模修繕工事（2024・2・北） 第2回（最終）変更

- ・ 事前現地調査結果を反映した補修箇所の変更
- ・ 現場条件を踏まえた IH 式舗装剥離工法への変更
- ・ 切削後に新たに発見された損傷に対する補修工の追加
- ・ 舗装補修において支障となる車線分離標識等の撤去・復旧の追加
- ・ 関係者協議結果を反映した交通管理工の変更
- ・ 快適トイレ設置の追加
- ・ 熱中症対策に資する現場管理費の変更
- ・ 施工実態調査費の追加
- ・ 数量精算等

以上