

(第1回最終変更) 契約変更の内容

契約変更年月日	平成 29年 2月 27日
契約業者名	(株) 井元緑地建設
契約業者の住所	大阪府大阪市阿倍野区阪南町 1 - 2 7 - 3
工事の名称	植樹帯工事 (2 7 - 2 - 大管)
工事場所	大阪市西成区北津守4丁目付近、大阪市住之江区浜口西1丁目付近、大阪市中央区高津3丁目付近、大阪市東住吉区駒川3丁目付近
工事種別	造園
工事概要	施設撤去工 1式 敷地造成工 1式 擁壁工 1式 雨水排水設備工 1式 園路施設工 1式 給水設備工 1式 電気設備工 1式 植栽工 1式 共通仮設費 1式
工期 (自)	平成 28年 3月 10日
工期 (至)	平成 29年 2月 28日
契約金額	18,965,880 円
変更金額	243,000 円 増
変更後の契約金額	19,208,880 円
変更理由	別紙のとおり

※金額は、税込みである。

変更契約理由書

植樹帯工事（27-2-大管） 第1回（最終）変更

- ・数量精算による変更。

以 上