

(第2回変更) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 8年 3月 31日			
契約業者名	ショーボンド建設(株)			
契約業者の住所	大阪府大阪市城東区永田3-12-15			
工事の名称	RC床版大規模修繕工事(2023-1-堺)			
工事場所	堺市堺区北向陽町1丁～堺市堺区翁橋町1丁付近			
工事種別	橋梁補修			
工事概要	RC床版修繕工(工事A)	1式 →1式	調査工(工事B)	1式 →1式
	工場製作工(RC床版補強)	58.004t→58.004t	調査工	35径間→35径間
	調査工(工事A)	1式 →1式	RC床版修繕工事(工事B)	1式 →1式
	調査工	5径間 →5径間	支障物撤去復旧工	1式 →1式
	RC床版修繕工事(工事A)	1式 →1式	RC床版修繕工(工事C)	0 →1式
	RC床版補強鋼板修繕工	5径間 →5径間	工場製作工(RC床版補強)	0 →86.576t
	コンクリート表面保護工	529.9m ² →529.9m ²	調査工(工事C)	0 →1式
	支障物撤去復旧工	1式 →1式	調査工	0 →35径間
	橋梁補修工	8箇所 →8箇所	RC床版修繕工事(工事C)	0 →1式
	仮設工	1式 →1式	RC床版補強鋼板修繕工	0 →35径間
	共通仮設費	1式 →1式	コンクリート表面保護工	0 →1,886.4m ²
	詳細設計費	1式 →1式	仮設工	0 →1式
工期(自)	令和 5年 12月 26日			
工期(至)	令和 10年 7月 31日			
契約金額	603,790,000 円			
変更金額	1,276,000,000 円 増			
変更後の契約金額	1,879,790,000 円			
変更理由	別紙のとおり			

※金額は、税込みである。

変更契約理由書

RC床版大規模修繕工事（2023-1-堺）第2回変更

- 包括契約 C 工事（RC床版補強修繕工、足場内調査、コンクリート表面保護工）の追加
- 工事追加に伴う仮設工の追加、及び、それによる工期延期
（元工期） 2023年12月26日～2026年6月30日
（変更工期） 2023年12月26日～2028年7月31日

以上