

(第2回変更) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 8年 3月 31日																																																		
契約業者名	ショーボンド建設(株)																																																		
契約業者の住所	大阪府大阪市城東区永田3-12-15																																																		
工事の名称	RC床版大規模修繕工事(2023-2-堺)																																																		
工事場所	堺市堺区北旅籠町東2丁~堺市堺区北向陽町1丁付近																																																		
工事種別	橋梁補修																																																		
工事概要	<table border="0"> <tr> <td>RC床版修繕工(工事A)</td> <td>1式 →1式</td> <td>調査工(工事B)</td> <td>1式 →1式</td> </tr> <tr> <td>工場製作工(RC床版補強)</td> <td>83.783t→83.783t</td> <td>調査工</td> <td>35径間→35径間</td> </tr> <tr> <td>調査工(工事A)</td> <td>1式 →1式</td> <td>RC床版修繕工事(工事B)</td> <td>1式 →1式</td> </tr> <tr> <td>調査工</td> <td>5径間 →5径間</td> <td>支障物撤去復旧工</td> <td>1式 →1式</td> </tr> <tr> <td>RC床版修繕工事(工事A)</td> <td>1式 →1式</td> <td>RC床版修繕工(工事C)</td> <td>0 →1式</td> </tr> <tr> <td>RC床版補強鋼板修繕工</td> <td>5径間 →5径間</td> <td>工場製作工(RC床版補強)</td> <td>0 →146.789t</td> </tr> <tr> <td>コンクリート表面保護工</td> <td>571.4m²→571.4m²</td> <td>調査工(工事C)</td> <td>0 →1式</td> </tr> <tr> <td>支障物撤去復旧工</td> <td>1式 →1式</td> <td>調査工</td> <td>0 →35径間</td> </tr> <tr> <td>仮設工</td> <td>1式 →1式</td> <td>RC床版修繕工事(工事C)</td> <td>0 →1式</td> </tr> <tr> <td>共通仮設費</td> <td>1式 →1式</td> <td>RC床版補強鋼板修繕工</td> <td>0 →35径間</td> </tr> <tr> <td>詳細設計費</td> <td>1式 →1式</td> <td>コンクリート表面保護工</td> <td>0 →4,433.0m²</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>仮設工</td> <td>0 →1式</td> </tr> </table>	RC床版修繕工(工事A)	1式 →1式	調査工(工事B)	1式 →1式	工場製作工(RC床版補強)	83.783t→83.783t	調査工	35径間→35径間	調査工(工事A)	1式 →1式	RC床版修繕工事(工事B)	1式 →1式	調査工	5径間 →5径間	支障物撤去復旧工	1式 →1式	RC床版修繕工事(工事A)	1式 →1式	RC床版修繕工(工事C)	0 →1式	RC床版補強鋼板修繕工	5径間 →5径間	工場製作工(RC床版補強)	0 →146.789t	コンクリート表面保護工	571.4m ² →571.4m ²	調査工(工事C)	0 →1式	支障物撤去復旧工	1式 →1式	調査工	0 →35径間	仮設工	1式 →1式	RC床版修繕工事(工事C)	0 →1式	共通仮設費	1式 →1式	RC床版補強鋼板修繕工	0 →35径間	詳細設計費	1式 →1式	コンクリート表面保護工	0 →4,433.0m ²			仮設工	0 →1式		
RC床版修繕工(工事A)	1式 →1式	調査工(工事B)	1式 →1式																																																
工場製作工(RC床版補強)	83.783t→83.783t	調査工	35径間→35径間																																																
調査工(工事A)	1式 →1式	RC床版修繕工事(工事B)	1式 →1式																																																
調査工	5径間 →5径間	支障物撤去復旧工	1式 →1式																																																
RC床版修繕工事(工事A)	1式 →1式	RC床版修繕工(工事C)	0 →1式																																																
RC床版補強鋼板修繕工	5径間 →5径間	工場製作工(RC床版補強)	0 →146.789t																																																
コンクリート表面保護工	571.4m ² →571.4m ²	調査工(工事C)	0 →1式																																																
支障物撤去復旧工	1式 →1式	調査工	0 →35径間																																																
仮設工	1式 →1式	RC床版修繕工事(工事C)	0 →1式																																																
共通仮設費	1式 →1式	RC床版補強鋼板修繕工	0 →35径間																																																
詳細設計費	1式 →1式	コンクリート表面保護工	0 →4,433.0m ²																																																
		仮設工	0 →1式																																																
工期(自)	令和 5年 12月 26日																																																		
工期(至)	令和 10年 12月 31日																																																		
契約金額	654,170,000 円																																																		
変更金額	2,346,410,000 円 増																																																		
変更後の契約金額	3,000,580,000 円																																																		
変更理由	別紙のとおり																																																		

※金額は、税込みである。

変更契約理由書

RC床版大規模修繕工事（2023-2-堺）第2回変更

- 包括契約 C 工事（RC床版補強修繕工、足場内調査、コンクリート表面保護工）の追加
- 工事追加に伴う仮設工の追加、及び、それによる工期延期
（元工期） 2023年12月26日～2026年8月31日
（変更工期） 2023年12月26日～2028年12月31日

以上