

(第7回最終変更) 契約変更の内容

契約変更年月日	2026年 4月 23日	
契 約 業 者 名	株式会社奥村組	
契約業者の住所	大阪府大阪市阿倍野区阿倍野筋 1－1－4 3	
工 事 の 名 称	淀川左岸線工業用水導水施設等撤去工事	
工 事 場 所	大阪市北区豊崎 6 丁目～同市同区本庄東 3 丁目付近	
工 事 種 別	土木	
工 事 概 要	(Ⅰ期工事) 支障物撤去工： 作業土工 1式 構造物撤去工 1式 工水函渠撤去工 1式 支障物撤去工(工区境)： 作業土工 1式 構造物撤去工 1式 工水函渠撤去工 1式 人道橋撤去工： 人道橋撤去工 1式 仮設工(共通) 1式 共通仮設費 1式 磁気探査業務費 1式 磁気探査業務費(河川内・工区境) 1式 詳細設計費 1式 (Ⅱ期工事) 支障物撤去工： 作業土工 1式 構造物撤去工 1式 工水函渠撤去工 1式 地中障害物撤去工 1式 支障物撤去工(工区境)： 作業土工 1式 構造物撤去工 1式 工水函渠撤去工 1式 地中障害物撤去工 1式 人道橋撤去工 1式 観測孔撤去工 1式 水道管移設工 1式 原形復旧工 1式 仮設工(共通) 1式 共通仮設費 1式 磁気探査業務費 1式 磁気探査業務費(河川内・工区境) 1式 詳細設計費 1式 家屋補償費 1式	
工 期 (自)	2020年 3月 27日	
工 期 (至)	2026年 4月 30日	

契 約 金 額	5,196,400,000 円
変 更 金 額	448,800,000 円 増
変更後の契約金額	5,645,200,000 円
変 更 理 由	別紙のとおり

※金額は、税込みである。

変更契約理由書

淀川左岸線工業用水導水施設等撤去工事 第7回(最終)変更

1. 現地調査の結果等による支障物撤去工、仮設工の追加・変更
2. 施工時におけるヤード条件等による支障物撤去工の変更
3. 関係者協議結果による水道管復旧工、原形復旧工、仮設工、共通仮設費及び家屋補償費の追加・変更
4. 週休2日の取得に要する費用及び熱中症対策に資する現場管理費補正の追加
5. その他数量精査