

(第1回最終変更) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 8年 4月 24日
契約業者名	アイ電気通信(株)
契約業者の住所	大阪府大阪市鶴見区横堤1-6-45
工事の名称	通信設備補修工事(2023-2-大管・神管)
工事場所	京橋管理所、藍那管理所、深江受電所、朝潮橋管理所、四ツ橋管理所、尼崎通信塔、魚崎通信塔 外
工事種別	電気通信
工事概要	通信塔監視装置、通信塔監視中央装置および一斉指令装置の設備更新、ならびに料金所への光ケーブルの敷設
工期(自)	令和 6年 3月 20日
工期(至)	令和 8年 4月 30日
契約金額	648,670,000 円
変更金額	51,700,000 円 増
変更後の契約金額	700,370,000 円
変更理由	別紙のとおり

※金額は、税込みである。

変更契約理由書

通信設備補修工事(2023-2-大管・神管)

第1回(最終)変更理由書

- ・車載カメラシステムの構成変更
- ・通信塔監視装置の仕様変更
- ・通信塔監視ユニットの温度監視センサー追加
- ・一斉指令装置の更新
- ・数量精算